

SIMEC – Monitoramento de Obras

. Acesso a aba “Inauguração”

Getting Started

SIMEC Monitoramento de Obras

Monitoramento de Obras

Usuário: Celso Jose Lopes Mugarte
Sua sessão expira em: 59min39s

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro Vistoria Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno Obra Vinculada Obras Relacionadas Extrato da Obra Registro de Atividades

Inauguração

Dados da Obra

Indica os campos obrigatórios

Tipo de ensino:	Educação Superior
Unidade Implantadora:	Universidade Federal Rural do Semi-Árido <input type="button" value="Pesquisar"/>
Campus / Reitoria:	Campus de Mossoró
Esfera:	Federal
Nome da Obra:	BLOCO ADMINISTRATIVO E DE SALAS DO CURSO DE MEDICINA BLOCO B
Numero do Processo:	23091006281201965
Tipologia da Obra:	Sala de Aula
Programa:	Programa Especifico da IFES
Tipo de Obra:	Construção
Classificação da Obra:	Urbana
Descrição / Composição da Obra:	Sala de Aula Construção do Bloco de Sala de Aulas para o curso de medicina área construída: 1.340,91 M ² Pavimento Superior: 05 Salas de Aula 1092 máximo de caracteres
Valor Previsto (R\$):	2.974.932,04
Local da Obra	
CEP:	59625900
Logradouro:	Rua Francisco Mota

. Após atingir 90% de execução da Obra, irá aparecer o seguinte quadro/aviso:

The screenshot shows the SIMEC system interface. A notification dialog box is displayed over the main content, with an orange arrow pointing to it from the number '2'. The dialog box contains the text: "dsv-simec.mec.gov.br diz Para informar nova vistoria, favor preencher a aba Inauguração" and an "OK" button.

Below the dialog box, there are two tables. The first table is titled "Vistoria da Copia da Obra Original - 56028" and the second is titled "Vistoria da Obra".

Ação	Possui Foto	Aditivo Vinculado	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	1	24/10/2019	25/10/2019	<input checked="" type="checkbox"/> RITA OHANA SOARES BARBALHO	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	3,86 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	2	25/11/2019	29/11/2019	<input checked="" type="checkbox"/> RITA OHANA SOARES BARBALHO	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	6,87 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	3	17/12/2019	23/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/> RITA OHANA SOARES BARBALHO	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	12,50 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	4	23/01/2020	17/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	19,46 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	5	25/03/2020	25/03/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	32,68 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	6	24/04/2020	15/05/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	MEC	40,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	7	25/05/2020	17/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	MEC	47,91 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	8	26/06/2020	26/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	MEC	50,15 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	9	24/07/2020	03/08/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	70,72 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	10	25/09/2020	02/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	86,56 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 - ADITIVO Nº 01/2020 AO CONTRATO Nº 36/2019	11	23/11/2020	24/11/2020	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	93,40 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 - ADITIVO Nº 02/2020 AO CONTRATO Nº 36/2019	12	17/02/2021	17/02/2021	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 - ADITIVO Nº 02/2020 AO CONTRATO Nº 36/2019	13	12/05/2021	12/05/2021	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 - ADITIVO Nº 04-2021 AO CONTRATO Nº 36-2019	14	02/06/2021	28/07/2021	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 - ADITIVO Nº 04-2021 AO CONTRATO Nº 36-2019	15	03/11/2021	03/11/2021	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 - ADITIVO Nº 04-2021 AO CONTRATO Nº 36-2019	16	25/01/2022	25/01/2022	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 - ADITIVO Nº 04-2021 AO CONTRATO Nº 36-2019	17	13/04/2022	13/04/2022	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	95,33 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 - ADITIVO Nº 05/2021 AO CONTRATO Nº 36/2019	18	13/05/2022	15/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Paralisada	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	99,30 %

Ação	Possui Foto	Aditivo/Apostilamento Vinculado	Código	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	276277	1	11/07/2023	11/09/2023	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	73,74 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	277670	2	31/10/2023	03/11/2023	<input checked="" type="checkbox"/> ANA PAULA CALDAS DAVI	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCISCO UBERLANIO DA SILVA	Instituição	87,50 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	278786	3	14/12/2023	14/12/2023	<input checked="" type="checkbox"/> MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR	MEC	90,60 %

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Inserir Vistoria" and "Formulário de Vistoria".

. Para prosseguir no preenchimento da aba “Inauguração” é necessário que o usuário tenha o perfil do tipo “Gestor Unidade” – Caso não tenha o acesso autorizado, solicite conforme orientado abaixo:

The image shows a browser window displaying the SIMEC login page. The browser's address bar shows the URL `simec.mec.gov.br/login.php`. A yellow callout box at the top right contains the text "1 -Acessar “ www.simec.mec.gov.br ”", with a red arrow pointing to the address bar. The page header includes the SIMEC logo and navigation links such as "BRASIL", "CORONAVÍRUS (COVID-19)", "Simplifique!", "Participe", "Acesso à informação", "Legislação", and "Canais". The main content area features a "Login" form with fields for "CPF" and "Senha", a link for "Esqueci minha senha?", and a green "Acessar" button. At the bottom of the form, there is a link that reads "Não tem acesso ainda? Solicitar acesso". A second yellow callout box at the bottom right contains the text "2 -Clicar em “Solicitar acesso”", with a red arrow pointing to this link. On the right side of the page, there is a vertical sidebar with several circular icons representing different system functions.

Sistema Integrado de Monitora X

simec.mec.gov.br/publico.php?modulo=seguranca/control/solicitacao-cadastro/solicitar-cadastro

BRASIL CORONAVÍRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

SIMEC

3 –Selecionar: Monitoramento de Obras

Solicitação de cadastro de usuários

Monitoramento de Obras

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS

Manter a fiscalização das obras do Ministério da Educação desde a elaboração dos projetos até a execução das etapas de construção, através da inserção de dados de vistoria com fotos das obras.

● Público-Alvo: Alta Gestão

🔗 Sistemas Relacionados: PAR Indígena, SIG e PDE Escola

027.513

✓ Continuar ✕ Cancelar

Data do Sistema: 16/03/2021 - 07:51:45

4 –Inserir CPF

Sistema Integrado de Monitora

simec.mec.gov.br/publico.php?modulo=seguranca/controle/solicitacao-cadastro/formulario-solicitar-cadastro

Ficha de solicitação de cadastro de usuários

Módulo:
Monitoramento de Obras

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS

Manter a fiscalização das obras do Ministério da Educação desde a elaboração dos projetos até a execução das etapas de construção, através da inserção de dados de vistoria com fotos das obras.

● Público-Alvo: Alta Gestão
🔗 Sistemas Relacionados: PAR Indígena, SIG e PDE Escola

Perfil:

Selecione o perfil desejado

- Consulta Estadual
- Consulta Geral
- Consulta Tipo de Ensino
- Consulta Unidade
- Empresa Contratada
- Gestor MEC
- Gestor Unidade**
- SAA
- Supervisor MEC

5 -Preencher ficha de solicitação com Perfil "Gestor Unidade"

- A aprovação do cadastro é realizada pela CGPO/DIFES/SESu, mediante e-mail enviado para cgpo.difessesu@mec.gov.br pelo dirigente solicitando liberação de acesso para o servidor que realizou cadastro no SIMEC.
- Após aprovação do cadastro, a senha de acesso será enviada para o e-mail cadastrado.



. Com o usuário de perfil “Gestor Unidade” efetue o registro de sua inauguração:

SIMEC Monitoramento de Obras

Usuário: MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR
Sua sessão expira em: 59min48s

Banco de dados: Espelho(simec_espelho_producao)

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Ambiente Local

Lista de Obras | Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma Físico-Financeiro | Vistoria | Execução Orçamentária | Restrições e Providências | Documentos | Plano Interno | Obra Vinculada | Obras Relacionadas | Extrato da Obra | Registro de Atividades

Inauguração **3**

Inauguração

Aplica-se inauguração: Sim Não

Previsão de inauguração:

Data de inauguração:

Início do ano letivo:

Semestre/ano referência das aulas: /

Nº de alunos beneficiados:

Força de trabalho:

Nº de servidores administrativos/técnicos:

Nº de professores:

Edificação equipada: Sim Não

Edificação mobiliada: Sim Não

Fonte(s) de recurso(s):

MEC -TED (R\$):

Emenda Parlamentares (R\$): Incluir

FINEP (R\$):

Recursos da instituição (R\$): 0

Outras fontes(R\$): Incluir

Data da finalização:

Comentários:

Seleção "Não" para pequenas obras de menor relevância ou que não serão indicadas para inauguração.

Importante ressaltar que todos os campos possíveis de preenchimento devam ser preenchidos, como: Previsão de Inauguração, Início do ano letivo, Nrº de alunos beneficiados, Força de Trabalho, Equipamentos, Mobiliários e Fonte de Recursos.

. Importância em incluir fotos de boa qualidade e representatividade da obra

Data da finalização:

Comentários:

5000 máximo de caracteres

Responsável pela informação:

CPF: 75373700606

Nome: MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR

Cargo: engenheiro

Telefone: (61) 2022-8168

Histórico de alterações:

Data de inserção/alteração	CPF	Nome	Cargo	Telefone
----------------------------	-----	------	-------	----------

Fotos da Inauguração * Após adicionar as fotos, clique no botão 'Salvar' para confirmar as alterações.

Fotos da inauguração

Favor inserir fotos representativas para inauguração

4

5

Adicionar Fotos Salvar Fotos

Salvar Voltar

inserir no mínimo 3 fotos representativas da Edificação/Obra, entendendo-se por representativa o que demonstra a Construção/Obra como um todo, como fachadas, prédio de melhor apresentação do conjunto, panorâmicas. Detalhes panorâmicos de interiores também podem ser inseridos como: interiores de Laboratórios, Auditórios, Bibliotecas, Administrativos e Salas de Aula.

. Exemplo da aba “Inauguração” com preenchimento básico.

SIMEC Monitoramento de Obras

Monitoramento de Obras

Usuário: MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR
Sua sessão expira em 58min48s

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Banco de dados: [apelo@simc_capelo_pocbaao]

Lista de Obras | Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma Físico-Financeiro | Vistoria | Execução Orçamentária | Restrições e Provisões | Documentos | Plano Interno | Obra Vinculada | Obras Relacionadas | Extrato da Obra | Registro de Atividades

Inauguração

Aplica-se inauguração: Sim Não

Previsão de inauguração: 29/12/2023
Data de inauguração:
Início do ano letivo: 24/01/2024
Semestral referência das aulas: 1 / 2024
Nº de alunos beneficiados: 1000

Força de trabalho:
Nº de servidores administrativos/técnicos: 20
Nº de professores: 40
Edificação equipada: Sim Não
Edificação mobiliada: Sim Não

Fontes de recurso(s):

MEC -TED (R\$):
Emenda Parlamentares (R\$):

Ação	Nome do Parlamentar	Valor (R\$)
ze		16.00
bas		16.00

FINEP (R\$): 0
Recursos da instituição (R\$): 100
Outras fontes(R\$):

Ação	Nome da Fonte	Valor (R\$)
petrobras		150.00

Data de finalização: 29/12/2023
Comentários: teste
4995 máximo de caracteres

Responsável pela informação:
CPF: 75373709066
Nome: MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR
Cargo: engenheiro
Telefone: (61) 2022-9168

Data de inserção/alteração	CPF	Nome	Cargo	Telefone
14/12/2023	753.737.896-66	MARCIO GABRIEL MARQUES JUNIOR	engenheiro	(61)20226-160

Fotos de inauguração * Após adicionar as fotos, clique no botão 'Salvar' para confirmar as alterações.
Fotos da inauguração
Favor inserir fotos representativas para inauguração

Adicionar Fotos | Salvar Fotos
Salvar | Voltar

Miniatura das fotos aparecerão aqui.
Não esqueça de salvar..

Dúvidas:

Telefone (61) 2022-8167

E-mail: cgpo.difes-sesu@mec.gov.br

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento das IFES

Janeiro/2024

